

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione

Pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 33/2013; dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016

CUP	CIG	TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA	OGGETTO DEL BANDO	FINANZIAMENTO OPERA	IMPORTO INTERVENTO Q.E.T.	IMPORTO SOMME LIQUIDATE Q.E. CONSUNTIVO
B32F20000580004	ZA92FEF642	08/02/2021 - 26/05/2021	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO LATO POSTERIORE DEL CIMITERO CAPOLUOGO MEDIANTE MODIFICA E UNIFICAZIONE INGRESSI POSTERIORI CAMPO D-E	FONDI COMUNALI	€ 40.000,00	€ 33.478,08